

Baufortschritt Status Ende August 2018

- Der Fortschritt seit Beginn des Jahres ist ausgesprochen gut
- Der Wechsel des Bauunternehmens hat die Abwicklung des recht komplexen Projektes beschleunigt.
- Der Innenausbau ging seit April sehr zügig voran und erreicht eine gute Qualität.
- Die Kosten sind allerdings auch gestiegen, das liegt auch an der Verwendung von besseren Materialien, statt gefärbter Estrich werden jetzt Boden-Fliesen verwendet.

Schwesternhaus

Januar 2018



Schwesternhaus 2018

Mai



Mai



Juni



Kläranlage mit drei Kammern

Mai



Juli



Schwesternhaus 2018

Juni/Juli



Schwesternhaus 2018

Juni 2018



Schwesternhaus 2018



Schwesternhaus 2018



Schwesternhaus 2018



Hier entsteht ein Wasser Turm

Schwesternhaus 2018



Schwesternhaus 2018

August



Schwesternhaus 2018



Schwesternhaus 2018



Schwesternhaus 2018

August



Schwesternhaus 2018

August



Schwesternhaus 2018

August



Schwesternhaus 2018

September

Fliesen im Bad



Zwei Wasser Türme

